

ADICIONALES - DEDUCTIVOS - ACTUALIZACIONES DE COSTOS

ITEM	PROYECTO	RESOLUCION	DENOMINACION	N° MODIFICACION	MONTO
1	MEJORAMIENTO DE RIEGO TECNIFICADO A NIVEL DE INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL PARA EL SUB SECTOR 3R-P1 SAN JUAN EL ALTO, DISTRITO MAJES - CAYLLOMA, AREQUIPA	RESOLUCION DE GERENCIA EJECUTIVA N° 149-2021- GRA/PEMS-GE-OAJ	ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y DEDUCTIVO N° 01 VINCULANTES ENTRE SI	1	ADICIONAL S/. 477,757.21 DEDUCTIVO S/. 66,281.11
2	MEJORAMIENTO DE RIEGO TECNIFICADO A NIVEL DE INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL PARA EL SUB SECTOR 3R-P1 SAN JUAN EL ALTO, DISTRITO MAJES - CAYLLOMA, AREQUIPA	RESOLUCION DE GERENCIA EJECUTIVA N° 286-2022- GRA/PEMS-GE-OAJ	ADICIONAL DE OBRA N° 02 Y DEDUCTIVO N° 02 VINCULANTES ENTRE SI	1	ADICIONAL S/. 3,103,890.351 DEDUCTIVO S/. 1,903,439.65
3	MEJORAMIENTO DE RIEGO TECNIFICADO A NIVEL DE INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL PARA EL SUB SECTOR 3R-P1 SAN JUAN EL ALTO, DISTRITO MAJES - CAYLLOMA, AREQUIPA	RESOLUCION DE GERENCIA EJECUTIVA N° 394-2022- GRA/PEMS-GE-OAJ	ADICIONAL DE OBRA N° 03 Y DEDUCTIVO N° 03 VINCULANTES ENTRE SI	1	ADICIONAL S/. 297,298.72 DEDUCTIVO S/. 156,659.56
4	INSTALACION DE MALLA GANADERA EN EL CANAL PAÑE SUMBAY ENTRE LAS PROGRESIVAS 31+400 A 58+500 KM SAN ANTONIO DE CHUCHA, CAYLLOMA, AREQUIPA	RESOLUCION DE GERENCIA EJECUTIVA N° 155-2022- GRA/PEMS-GE-OAJ	ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS DE LA REFORMULACION DE LA FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO	1	MONTO ACTUALIZADO S/. 620,030.79