



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA



PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

RESOLUCION GERENCIAL EJECUTIVA N° 069-2014-GRA-PEMS/GE-OAJ

Arequipa, 22 de octubre del 2014

VISTO:

El Oficio N° 416-2014-GRA-PEMS-GGRH del 20 de octubre del 2014 del Gerente de Gestión de Recursos Hídricos.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial N° 223-2014-GRA-PEMS-GG-OAJ, se designó la Comisión de Recepción y Liquidación de la Obra "Mantenimiento de Tramos Críticos del Canal Pañe Sumbay Progresivas km 2+900 al 28+600".

Que, con Oficio N° 003-2014-GRA-PEMS-GGRH-PDTE.CRLO Pañe Sumbay, el Presidente de la Comisión de Recepción y Liquidación de la obra ingeniero Alfredo Pérez Falla remite la Liquidación de la Obra "Mantenimiento de Tramos Críticos del Canal Pañe Sumbay Progresivas km 2+900 al 28+600" para la aprobación respectiva.

Que, con Oficio N° 416-2014-GRA-PEMS-GGRH del 20 de octubre del 2014 el Gerente de Gestión de Recursos Hídricos solicita la aprobación de la Liquidación Técnica Financiera de la Obra "Mantenimiento de Tramos Críticos del Canal Pañe Sumbay Progresivas km 2+900 al 28+600", mediante Resolución Gerencial Ejecutiva.

Que, de la Liquidación Técnico Financiera de la obra "Mantenimiento de Tramos Críticos del Canal Pañe Sumbay Progresivas km 2+900 al 28+600", establece que el costo real de la obra de S/. 112,873.26.

Con la visación del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Gerente de Gestión de Recursos Hídricos; a mérito de la Resolución Ejecutiva Regional N° 603-2013-2007-GRA/PR del 05 de julio del 2013, modificada por Resolución Ejecutiva Regional N° 532-2014-GRA/PR del 09 de julio del 2014 y Ordenanza Regional N° 270-AREQUIPA publicada en el Diario Oficial El Peruano el 29 de marzo del 2014.



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA



PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

RESOLUCION GERENCIAL EJECUTIVA N° 069-2014-GRA-PEMS/CG-OAJ

Pag. 02

2014-10-22

SE RESUELVE:

ARTÍCULO UNICO.- Aprobar la Liquidación Técnico-Financiera de la Obra "Mantenimiento de Tramos Críticos del Canal Pañe Sumbay Progresivas km 2+900 al 28+600", con un costo real de la obra de ciento doce mil ochocientos setenta y tres con 26/1000 nuevos soles (S/. 112,873.26), la misma que forma parte de la presente Resolución en 02 archivadores de palanca que comprende:

- 01 archivador de palanca: Volumen I en 307 folios.
- 01 archivador de palanca: Volumen II en 621 folios

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
AUTODEMA


.....
Dr. Américo Flores Medina
Gerente Ejecutivo