

ADICIONALES DE OBRA

PROYECTOS DE INVERSION

ITEM	PROYECTO	RESOLUCION	DENOMINACION	N° MODIFICACION	MONTO
1	2333922 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR LOS MOLLES DEL PEDREGAL, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	R.G.E. N°213-2020-GRA/PEMS-GE	Costo de adecuacion y adaptacion de los ambientes de trabajo para la prevencion y control del COVID-19	1	S/ 222,462.99
2	2407200 MEJORAMIENTO DE RIEGO TECNIFICADO A NIVEL DE INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL PARA EL SUBSECTOR 3RP1 SAN JUAN EL ALTO - DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	R.G.E. N° 149-2021-GRA/PEMS-GE	Adicional N° 1 y Deductivo Vinculante N° 1	1	S/ 411,476.10
3	2415177 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA RECONVERSION AGRICOLA B2 DEL DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	R.G.E. N° 162-2021-GRA/PEMS-GE	Ampliacion de Plazo N° 2/Ejecución de mayores metrados en muro de contención	1	S/ -
4		R.G.E. N° 167-2021-GRA/PEMS-GE	Ampliacion de Plazo N° 3/Atrasos o paralizaciones no atribuibles al contratista	2	S/ -
5		R.G.E. N° 166-2021-GRA/PEMS-GE	Modificacion N° 1/Ubicación pozas de sedimentación del vaso regulador y desarenador	3	S/ -
6		R.G.E. N° 175-2021-GRA/PEMS-GE	Adicional N° 2 y Deductivo Vinculante N° 1	4	-S/ 10.89
7		R.G.E. N° 177-2021-GRA/PEMS-GE	Mayores metrados N° 1	5	S/ 20,886.98
8		R.G.E. N° 178-2021-GRA/PEMS-GE	Mayores metrados N° 2	6	S/ 93,236.33
9		R.G.E. N° 207-2021-GRA/PEMS-GE	Ampliacion de Plazo N° 4	7	S/ -
10		R.G.E. N° 222-2021-GRA/PEMS-GE	Adicional N1	8	S/ 69,665.85

OBRAS Y/O ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

ITEM	PROYECTO	RESOLUCION	DENOMINACION	N° MODIFICACION	MONTO
1	MANTENIMIENTO DEL DIQUE DE LOS ESPAÑÓLES INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA MAYOR SISTEMA CHILI REGULADO	R.G.E. N° 209-2020-GRA/PEMS-GE-OAJ	Costo de adecuacion y adaptacion de los ambientes de trabajo para la prevencion y control del COVID-19	1	S/ 7,022.33
2	ESTABILIZACIÓN DEL TALUD DEL FRANCO IZQUIERDO AGUAS ABAJO DEL CANAL 27 CHININI - HUAMBO - CAYLLOMA - AREQUIPA	R.G.E. N° 227-2020-GRA/PEMS-GE-OAJ	Adicional N° 1/ mayores metrados	1	S/ 105,961.49
3		R.G.E. N° 050-2021-GRA/PEMS-GE-OAJ	Adicional N° 2/ Costos Directos y gastos generales Covid 19	2	S/ 99,253.30
4		R.G.E. N° 049-2021-GRA/PEMS-GE-OAJ	Adicional N° 3/ Rendimientos modificados	3	S/ 23,825.66
5	AMPIACION DE MODULOS DE VIVIENDA SECTOR PITAY				