



**RESOLUCION DE GERENCIA EJECUTIVA  
N° 155-2022-GRA/PEMS-GE-OAJ**



**VISTO:**

El Oficio N° 409-2022-GRA-PEMS-GGRH del 20 de mayo del 2022 del Gerente de Gestión de Recursos Hídricos.

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Resolución de Gerencia Ejecutiva N° 210-2021-GRA/PEMS-GE-OAJ se aprobó la Reformulación de la **Ficha Técnica de Mantenimiento "Instalación de Malla Ganadera en el Canal Pañe Sumbay entre las Progresivas 31+400 a 58+500 km San Antonio de Chuca, Caylloma Arequipa"**, con un presupuesto de S/. 578,026.06 en un plazo de ejecución de 81 días calendario.

Que, el Sub Gerente de Operación y Mantenimiento Ingeniero Guillermo Yorel Noriega Aquisé, da la conformidad a la actualización de costos por el monto de S/. 620,030.79 de la Reformulación de la **Ficha Técnica de Mantenimiento "Instalación de Malla Ganadera en el Canal Pañe Sumbay entre las Progresivas 31+400 a 58+500 km San Antonio de Chuca, Caylloma Arequipa"** y solicita la aprobación mediante documento resolutivo.

Que, con Oficio N° 409-2022-GRA-PEMS-GGRH/SGOM del 20 de mayo del 2022 el Gerente de Gestión de Recursos Hídricos solicita la aprobación de la actualización de costos de la **Ficha Técnica de Mantenimiento "Instalación de Malla Ganadera en el Canal Pañe Sumbay entre las Progresivas 31+400 a 58+500 km San Antonio de Chuca, Caylloma Arequipa"**.

Que, estando a lo expuesto en la parte considerativa y contando con los citados informes técnicos aprobatorios del Gerente de Gestión de Recursos Hídricos, Sub gerente de Operación y Mantenimiento, resulta necesario expedir la presente resolución de la aprobación de la actualización de costos de la Reformulación de la **Ficha Técnica de Mantenimiento "Instalación de Malla Ganadera en el Canal Pañe Sumbay entre las Progresivas 31+400 a 58+500 km San Antonio de Chuca, Caylloma Arequipa"**, por el monto de S/.620,030.79.

Con la visación del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Gerente de Gestión de Recursos Hídricos; a mérito de la Resolución Ejecutiva Regional N° 412-2021-GRA/GR del 04 de noviembre del 2021, rectificadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 547-2021-GRA/GR.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°.-** Aprobar la actualización de los costos de la Reformulación de la **Ficha Técnica de Mantenimiento "Instalación de Malla Ganadera en el Canal Pañe Sumbay entre las Progresivas 31+400 a 58+500 km San Antonio de Chuca, Caylloma Arequipa"**, con un presupuesto de S/. 620,030.79, en un plazo de ejecución de 81 días calendario, bajo la modalidad de administración directa; la misma que consta de 21 folios según el siguiente detalle:



**GOBIERNO REGIONAL  
DE AREQUIPA**



Item	Descripcion Sub presupuesto	Costo Directo S/.
01	Instalacion de Malla Ganadera en el Canal Pañe Sumbay Entre las prog. 31+400 a 58	554.903.89
Sub Total Costo Directo		554,903,89
	Mano de Obra	171,856.57
	Materiales	283,974.89
	Equipo	30,163.05
	Servicios	68,909.38
COSTO DIRECTO		554,903,89
GASTOS GENERALES		7.69663% 42,708.90
SUB TOTAL		597,612.79
GASTOS DE SUPERVISION		3.130686288755% 17,372.30
GASTOS DE LIQUIDACION		0.90.9293% 5,045.70
PRESUPUESTO TOTAL		620,030.79



**ARTICULO 2°.-** Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional de la Autoridad Autónoma de Majes - Proyecto Especial Majes Siguas (<https://www.autodema.gob.pe/>).

Dada en la Sede del Proyecto Especial Majes Siguas – AUTODEMA al treintiuno (31) días del mes de mayo del año dos mil veintidós.



**REGISTRESE Y COMUNIQUESE.**

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS  
AUTODEMA

Ing. Arturo Arroyo Ambia  
GERENTE EJECUTIVO

OFICINA DE ADMINISTRACION		
PASE A:	A. Rojas D.C.	
PARA:	Emitir Certificación Presupuestal	
Acción necesaria	<input type="checkbox"/>	Autorizado
Conocimiento y fines	<input checked="" type="checkbox"/>	Opinión
Tratar Personalmente	<input type="checkbox"/>	Atender
Informe	<input type="checkbox"/>	Respuesta
Asistir	<input type="checkbox"/>	Archivo
Secretaría	<input type="checkbox"/>	Proyecto Resol.
Otros:		
Fecha:	2 JUN. 2022	Firma: [Signature]

UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS		
PASE:	Servicios Informáticos	
PARA:		
Ejecutor	<input type="checkbox"/>	Inf. Técnico
Acción Necesaria	<input checked="" type="checkbox"/>	Autorizado
Conocimiento y Fines	<input type="checkbox"/>	Opinión
Devolución de Doc.	<input type="checkbox"/>	Evaluar
Informar	<input type="checkbox"/>	Agendar
Asistir	<input type="checkbox"/>	Tramitar
Secretaría	<input type="checkbox"/>	Archivo
Otros:		
Fecha:	8 JUN. 2022	Firma: [Signature]

DOC. 4665440  
EXP. 2987300