

MODIFICACIONES FISICO FINANCIERAS - CUARTO TRIMESTRE 2024

SUB GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS

OBRAS								
ITEM	CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO	MODIFICACIONES FISICO FINANCIERAS				
				MODIFICACION	DENOMINACION	DOCUMENTO APROBATORIO	MONTO	FECHA
1	2524088	Rehabilitacion de Canal 9 Tercer Activo Estrategico de la IOARR " Remodelacion de Tunel y Tunel, Reparacion de Canal; en el (la) sistema de Aduccion Tuti Tunel (Querque) Distrito de Achoma, Provincia de Caylloma, Departamento Arequipa	28-2023-GE	1	Adicional N° 01	DENEGADO	DENEGADO	DENEGADO
				2	a) Adicional N° 02	RGE N° 89-2024	S/ 172,428.16	10/04/2024
					b) Deductivo Vinculante N° 01		-S/ 494,620.94	
				3	Adicional N° 03	RGE N° 114-2024	S/ 7,203.63	06/05/2024
				4	Mayores metrados N° 1	RGE N° 136-2024	S/ 368,380.61	30/05/2024
				5	Mayores Metrados N° 2	RGE N° 320-2024	S/ 262,865.06	20/12/2024
2	2524088	Consultoria de supervision de obra "Rehabilitacion de Canal 9 Tercer Activo Estrategico de la IOARR " Remodelacion de Tunel y Tunel, Reparacion de Canal; en el (la) sistema de Aduccion Tuti Tunel (Querque) Distrito de Achoma, Provincia de Caylloma, Departamento Arequipa"	43-2023-GE	1	Prestacion adicional N° 01	RGE N° 112-2024	S/ 4,605.56	03/05/2024
				2	Prestacion adicional N° 02	RGE N° 123-2024	S/ 23,027.78	14/05/2024

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO								
ITEM	CUI	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	CONTRATO	MODIFICACIONES FISICO FINANCIERAS				
				N° MODIFICACION	DENOMINACION	DOCUMENTO APROBATORIO	MONTO	FECHA
1	----	Mantenimiento de la pantalla metalica Represa Aguada Blanca, Distrito de Yanahuara, Provincia der Arequipa, Region Arequipa	Administracion Directa	SIN MODIFICACIONES				
2	----	Mantenimiento de tramo colapsado sobre el Canal Pañe Sumbay - Forado km 5+181, Distrito de Callali, Provincia de Caylloma, Departamento de Arequipa	Administracion Directa	1	Adicional N° 01	RGE N° 315-2024	S/ 78,309.32	17/12/2024
3	----	Movimiento de tierra y mejora Hidrológica; Ampliación de Quebrada Pahuana – Sector Chinini y refuerzo de taludes en el canal 27, Distrito de Huambo, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa	Administracion Directa	SIN MODIFICACIONES				