

LIQUIDACIONES - PRIMER TRIMESTRE 2025

SUB GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS

OBRAS								
ITEM	CUI	PROYECTO	LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA			LIQUIDACION FISICO FINANCIERA		
			DOCUMENTO APROBATORIO	FECHA	MONTO	DOCUMENTO APROBATORIO	FECHA	MONTO
1	2115883	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA ESTABLECER RIEGO TECNIFICADO DE ALTA EFICIENCIA - SECTOR B1 IRRIGACION MAJES, DISTRITO DE MAJES, CAYLLOMA - AREQUIPA	RGE N° 108-2017	19/06/2017	3,301,941.42	EN PROCESO DE ELABORACION		

OBRAS								
ITEM	CUI	PROYECTO	LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA			LIQUIDACION FISICO FINANCIERA		
			DOCUMENTO APROBATORIO	FECHA	MONTO	DOCUMENTO APROBATORIO	FECHA	MONTO
1	----	Mantenimiento de la pantalla metalica Represa Aguada Blanca, Distrito de Yanahuara, Provincia der Arequipa, Region Arequipa	EN PROCESO DE ELABORACION					
2	----	Mantenimiento de tramo colapsado sobre el Canal Pañe Sumbay Forado km 5+181, Distrito de Callali, Provincia de Caylloma, Departamento de Arequipa	EN PROCESO DE ELABORACION					
3	----	Movimiento de tierra y mejora Hidrológica; Ampliación de Quebrada Pahuana – Sector Chinini y refuerzo de taludes en el canal 27, Distrito de Huambo, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa	EN PROCESO DE ELABORACION					
5	----	Mantenimiento y rehabilitacion del Canal Pañe Sumbay progresivas Km 28+600 al 40+626	EN PROCESO			EN PROCESO		



Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento



Gerencia de Gestion de Recursos Hidricos